ID	Name	Oct, 2022				Nov, 2	Nov, 2022					Dec, 2022				
		04 Oct	09 Oct	16 Oct	23 Oct	30 Oct	06 Nov	13 Nov	20 Nov	27 N	ov	04 Dec	11 Dec	18 Dec	25 Dec	01 Jan
1	Parsing du fichier															
4	Mise en place du Multiplexage															
5	Mise en place des connexions aux serveur															
6	Mise en place de l'interconnexion															
12	Recherches et tests des algorithmes															
7	Ajout du premier algorithme de coloration Fast															
8	Ajout de la communication serveur															
9	Ajout du second algorithme Reduce															
10	Vérification et nettoyage du code															
11	Tests et modifications nécessaires															